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ABSTRAK 
Dalam setiap proyek konstruksi, khususnya pada proyek PDAM yang bergerak dalam 
bidang penyaluran air minum, memiliki beberapa risiko yang dapat memberikan dampak 
pada proyek konstruksi. Salah satu masalah umum yang menjadi risiko pada proyek 
PDAM yaitu tingkat kebocoran pipa Perusahaan Air Minum di Indonesia yang rata-rata di 
atas 30%. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen risiko 
berdasarkan Work Breakdown Structure (WBS) pada proyek Pemipaan IPA Kaligarang. 
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, 
mengevaluasi dan mengendalikan risiko yang ada pada proyek pemipaan IPA Kaligarang. 
Pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada fase konstruksi. Proyek Pemipaan 
IPA Kaligarang merupakan proyek PDAM Semarang Barat. Berdasarkan identifikasi dan 
penilaian risiko ditemukan bahwa proyek pemipaan IPA Kaligarang PDAM Semarang 
Barat memiliki 23 risiko yang terdapat pada hampir di setiap WBS(Work Breakdown 
Strukture) proyek. Kemudian risiko dianalisa dan dievaluasi maka diperoleh kategori 
risiko yang tergolong moderate risk dan dimitigasi berjumlah 14 item pekerjaan (39%) 
dan kategori risiko yang tergolong low risk yang diterima berjumlah 74 item pekerjaan 
(61%). Dari ke-23 risiko tersebut, keseluruhan risiko dapat dikendalikan dengan baik, 
seperti risiko perijinan dapat dikendalikan dengan meminta persetujuan pemerintah, risiko 
penambahan/pengurangan pekerja dapat dikendalikan dengan membuat barchart pekerja, 
membuat penjadwalan lagi, dan beberapa risiko lain sebagainya. Keseluruhan risiko 
tersebut ditanggung oleh kontraktor, dan tidak ada risiko besar yang menghambat 
pelaksanaan konstruksi pada proyek pemipaan IPA Kaligarang PDAM Semarang Barat. 
 
kata kunci : Manajemen risiko, Work Breakdown Structure (WBS), PDAM Semarang 
Barat 
 
ABSTRACT 
Every construction project especially for PDAM project which responsible for water  
distribution has some risk that affect the construction. One of the common problems which 
became risk for the PDAM project is the pipe leakage level. The average of indonesia’s pipe 
leakage level is more than 30%. This research is about risk management of IPA Kaligarang 
piping project analyzing based on Work Breakdown Structure (WBS). The aim of this research 
is to identify, analyze, evaluate and manage the existing risk of IPA kaligarang piping project. 
The matter of this research is limited for the construction phase. IPA Kaligarang Piping 
project is a project of West Semarang PDAM. Based on identification and risk assessment, IPA 
Kaligarang West Semarang PDAM piping project had 23 risks which is found almost at each 
                                                          
*)
 Penulis Penanggung Jawab 
JURNAL KARYA TEKNIK SIPIL, Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015, Halaman 274 – 282 
Online di: http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkts 
JURNAL KARYA TEKNIK SIPIL, Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015, Halaman 
 
275 
 
 
275 
Work Breakdown Strukture(WBS) project. For then more through analyzing and evoluation 
process, the result of this research is the risks of PDAM projects consist of two categories. The 
categories are moderate risk which has 14 work items (39%) and low risk which has 74 work 
items (61%). The whole 23 risks that found can be managed, like permitting risk can be 
managed by asking government approval, The risk of workers excalation or reduction can be 
managed by making the barchart of workers or reschedule, etc. The contractor is the one who 
responsible of the whole risk, and there’s no high risk that will obstruct the construction of IPA 
Kaligarang West Semarang piping project. 
 
keywords: Risk management, Work Breakdown Structure (WBS), PDAM Semarang West 
 
PENDAHULUAN 
 
Meningkatnya pertumbuhan penduduk, semakin meningkat juga kebutuhan masyarakat 
akan fasilitas dan infrastruktur di Indonesia. Terutama air sebagai unsur terpenting bagi 
manusia. Meningkatnya kebutuhan air bersih akibat peningkatan jumlah penduduk dan 
peningkatan kegiatan pembangunan seperti industri dan pertanian.  Dalam setiap proyek 
konstruksi, khususnya pada proyek PDAM yang bergerak dalam bidang penyaluran air 
minum pun, memiliki beberapa risiko yang dapat memberikan dampak pada proyek 
konstruksinya. Di mana salah satu masalah umum yang menjadi risiko pada proyek PDAM 
yaitu tingkat kebocoran pipa Perusahaan Air Minum di Indonesia yang rata-rata diatas 
30%. Proyek PDAM yang akan ditinjau pada penelitian ini adalah proyek Pemipaan IPA 
Kaligarang yang merupakan proyek PDAM di wilayah Kelud Raya-Gajah Mungkur 
Semarang Barat. Dilakukannya proyek ini untuk menambah kebutuhan air minum di 
wilayah Gajah Mungkur. Dengan adanya manajemen risiko pada proyek PDAM ini, 
diharapkan PDAM dapat mengantisipasi risiko yang akan terjadi maupun risiko yang 
sudah terjadi. Adapun rumusan masalah pada penelitian proyek rehabilitasi IPA Pucang 
Gading dan pemipaan IPA Kaligarang, antara lain: bagaimana mengidentifikasi risiko pada 
pelaksanaan proyek pemipaan IPA Kaligarang, bagaimana analisa risiko pada proyek 
proyek pemipaan IPA Kaligarang, bagaimana mengevaluasian risiko pada proyek 
pemipaan IPA Kaligarang, dan bagaimana mengendalian risiko pada pemipaan IPA 
Kaligarang. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan manajemen risiko 
pada proyek  PDAM Pemipaan IPA Kaligarang yang berdasarkan pada Work Breakdown 
Structure (WBS). Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi risiko 
yang ada pada proyek pemipaan IPA Kaligarang, menganalisis risiko yang ada pada 
proyek Pemipaan IPA Kaligarang, mengevaluasi risiko pada proyek pemipaan IPA 
Kaligarang dan mengendalian risiko pada proyek pemipaan IPA Kaligarang. Pembatasan 
masalah pada penelitian ini hanya pada fase konstruksi proyek PDAM Pemipaan IPA 
Kaligarang Semarang Barat. 
 
PEMBAHASAN 
 
Manajemen yaitu suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi 
melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 
pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Sedangkan pengertian 
Risiko menurut buku Manajemen Proyek Sistem Informasi (Widyanahar, 2003), Risiko 
adalah masalah yang menunggu didepan mata, bukan sesuatu yang telah terjadi. Sehingga 
pengertian umum Manajemen Risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur 
Risiko serta membentuk strategi untuk mengelolanya (Risiko) melalui sumber daya yang 
tersedia. Menurut Widyanahar (2003), Strategi yang dapat digunakan antara lain dengan 
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mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, menghindari efek buruk dari risiko 
dan menerima sebagian maupun keseluruhan konsekuensi dari risiko tersebut.  
 
Sonhadji (2011) mengemukakan bahwa risiko terdiri dari tiga unsur yang sangat berkaitan. 
Unsur pertama yaitu kejadian, yang memiliki kemungkinan (probabilitas) dan akibat 
(dampak). Sonhadji (2011) juga merumuskan tahapan manajemen risiko yang terdiri dari 
tahap identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan treat risk. Identifikasi risiko 
adalah tahap di mana di dapat risiko apa saja yang mungkin muncul dalam suatu proyek, 
apa risikonya, kapan dapat terjadi, dimana bisa terjadi, serta bagaimana dan mengapa bisa 
terjadi? Analisis risiko dilakukan secara kualitatif. Sedangkan evaluasi risiko merupakan 
analisis secara kuantitatif dengan memberikan ranking kepada risiko sesuai dengan 
tingkatan kepentingan risiko. Tahap treat risk merupakan tahap ditetapkannya respon 
risiko terbaik Sonhadji (2011) merumuskan tahapan manajemen risiko yang terdiri lebih. 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Sonhadji dalam thesis Nurdiana, 2011 
 
Gambar 1. Unsur Risiko 
 
Metode yang dilakukan adalah dengan teknik wawancara, survey lapangan, dan kuesioner. 
Metode tersebut dilakukan untuk memperoleh atau mengidentifikasi risiko yang terjadi 
atau akan terjadi pada proyek pemipaan IPA Kaligarang. Kuesioner tersebut berisi item-
item pekerjaan, risiko-risiko, nilai-nilai probabilitas dan nilai-nilai dampak. Kuesioner 
tersebut kemudian disebarkan kepada pihak-pihak yang terkait yakni owner dan kontraktor 
untuk diisi dan kemudian dikumpulkan kembali untuk diolah. 
 
Dari hasil kuesioner tersebut didapat nilai probabilitas dan nilai dampak yang kemudian 
diambil nilai modus (nilai yang sering muncul) yang kemudian dianalisis. Metode untuk 
menganalisa risiko ini menggunakan metode matriks menurut Sonhadji, 2011. Analisis 
risiko ini dilakukan untuk mengukur tingkat risiko yang terjadi pada proyek pemipaan IPA 
Kaligarang. Tahap terakhir dari penelitian ini adalah mengevaluasi untuk mengetahui 
ranking risiko dan kemudian penanganan dilakukan terhadap risiko proyek yang terjadi dan 
kemungkinan akan terjadi. 
 
Responden Penelitian 
 
Berikut data dari 6 responden dari penelitian ini yang dilihat dari jabatan, pengalaman dan 
pendidikan. 
1. Jabatan 
 Terdapat 6 responden dari pihak kontraktor, yang antara lain direktur berjumlah 1 
orang, mandor berjumlah 1 orang, setap berjumlah 1 orang dan pekerja ada 3 orang. 
2. Pengalaman 
 Prosentase pengalaman terbesar yaitu 33% merupakan responden yang memiliki 
pengalaman kerja ≥ 15 thn dengan jumlah responden 2 orang, responden yang memiliki 
pengalaman kerja 10-15 thn yaitu 17% dengan jumlah 1 orang, responden yang 
Kejadian 
Akibat 
(Dampak) 
Kemungkinan 
(Probabilitas) 
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memiliki pengalaman kerja 5-10 thn  yaitu 33% dengan jumlah responden 2 orang, 
sedangkan untuk pengalaman kerja ≤ 5thn yaitu 17% dengan jumlah responden 1 
orang. 
3. Pendidikan 
 Terdapat 6 responden yang terdiri dari 2 tingkat pendidikan yaitu SMA, D3 dan S1, 
dimana tingkat pendidikan SMA lebih banyak daripada tingkat pendidikan S1. Untuk 
tingkat pendidikan SMA terdapat 5 orang responden dan untuk tingkat pendidikan 
responden hanya terdapat 1 orang.  
 
Identifikasi Risiko 
 
Dari penggalian studi pustaka dari peneliti terdahulu Nugraheni (2011) dan penyebaran 
kuisioner dengan para ahli dilakukan survey pendahuluan. Dari survey ini didapatkan dua 
puluh tiga faktor yang merupakan faktor risiko yang terjadi pada proyek pemipaan IPA 
Kaligarang pada PDAM Semarang Barat. Pada Tabel 1, dapat dilihat identifikasi risiko 
berdasarkan WBS (Work Breakdown Structure) IPA Kaligarang. Dimana pada setiap item 
pekerjaannya dapat diketahui risiko-risiko yang terjadi untuk setiap jenis pekerjaan 
pipanisasi IPA Kaligarang. 
 
Tabel 1. Identifikasi risiko berdasarkan WBS (Work Breakdown Structure) IPA Kaligarang 
   
                                   Risiko 
 
 
 
WBS 
Kenai
kan 
harga 
satuan 
Peralata
n cacat 
karena 
ganggu
an 
Gang
guan 
cuaca 
Penamb
ahan/pe
ngurang
an 
pekerja 
Asuransi 
untuk 
setiap 
pekerja 
Terjadi 
kecelak
aan 
pekerja 
Perbeda
an 
kondisi 
tanah 
Muka 
air 
tinggi 
Metode 
pelaksan
aan yang 
salah 
Tergan
ggunya 
akses 
jalan 
sekitar 
Kebisin
gan&p
olusi 
udara 
Perubahan 
priotitas 
dalam 
program 
yang 
berjalan 
a. Pek.Persiapan                         
- Direksi keet/sewa                         
- Gudang/sewa                         
- Papan nama proyek                         
- Dokumentasi&pelaporan                         
- Rambu peringatan                         
b. Pekerjaan Input Pompa                         
- Pek.pengadaan pipa & 
accessories v v                     
- Pek.pemasangan pipa & 
accessories     v v v v v v v       
- Pek.lain-lain (potong & 
las)       v v               
c. Pekerjaan Output Pompa                         
- Pek.pengadaan pipa & 
accessories v v v                   
- Pek.pemasangan pipa & 
accessories     v v v v     v v v v  
d. Pekerjaan Chamber                         
- Pek. Tanah dan pasir     v     v v v         
- Pek.beton     v                   
- Pek.pengadaan pipa & 
accessories v v v                   
- Pek.pemasangan pipa & 
accessories     v v v v v v v       
e. Pekerjaan Jaringan                         
- Pek.pembongkaran jalan 
& perbaikan     v                   
- Pek.pengadaan pipa & 
accessories v v v                   
- Pek.pemasangan pipa & 
accessories     v v v v v   v     v 
- Pek.lain-lain (potong & 
las)     v   v               
- Pek.pencucian & 
pengetesan pipa PE 
500mm   v v      v   
f. Pekerjaan lain-lain                         
- Pek.penutup atap                         
- Pek.bongkar beton TGM                     v   
- Pek.perbaikan jalan v     v                
- Pek.thrust block                     v   
- Pek.penambahan 
chamber di TGM v   v   v v v   v       
- Pek. Tanah      v       v v     v   
- Pek.pengecatan pipa di 
TGM                         
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Tabel 1. Identifikasi risiko berdasarkan WBS (Work Breakdown Structure)  
IPA Kaligarang (lanjutan) 
   
                                   Risiko 
 
 
WBS 
Kerusakan 
pada masa 
pemelihara
an 
Tumpan
g tindih 
pipa 
Tanah 
longsor 
Banjir 
Volume 
material 
tidak 
sesuai 
pesanan 
Kemace
tan 
Perijin
an 
Jenis 
kendar
aan(be
ban) 
Kesalahan 
estimasi 
waktu 
Pengont
rolan 
air 
keruma
h warga 
Tergang
gunya 
sistem 
pernapa
san 
a. Pek.Persiapan             
- Direksi keet/sewa             
- Gudang/sewa             
- Papan nama proyek             
- Dokumentasi&pelaporan             
- Rambu peringatan             
b. Pekerjaan Input Pompa             
- Pek.pengadaan pipa & 
accessories            
- Pek.pemasangan pipa & 
accessories            
- Pek.lain-lain (potong & las)            
c. Pekerjaan Output Pompa            
- Pek.pengadaan pipa & 
accessories            
- Pek.pemasangan pipa & 
accessories v v          
d. Pekerjaan Chamber            
- Pek. Tanah dan pasir   v v        
- Pek.beton    v v       
- Pek.pengadaan pipa & 
accessories            
- Pek.pemasangan pipa & 
accessories            
e. Pekerjaan Jaringan            
- Pek.pembongkaran jalan & 
perbaikan      v v v    
- Pek.pengadaan pipa & 
accessories            
- Pek.pemasangan pipa & 
accessories v     v v  v   
- Pek.lain-lain (potong & las)            
- Pek.pencucian & pengetesan 
pipa PE 500mm          v  
f. Pekerjaan lain-lain            
- Pek.penutup atap            
- Pek.bongkar beton TGM            
- Pek.perbaikan jalan     v v   v   
- Pek.thrust block      v      
- Pek.penambahan chamber di 
TGM   v v v       
- Pek. Tanah              
- Pek.pengecatan pipa di 
TGM            v 
 
Analisa Risiko 
 
Pengolahan data yang berupa analisa dari risiko-risiko yang terjadi, berfungsi untuk 
mengetahui tingkatan risiko. Dengan diketahuinya tingkatan risiko, maka akan mudah 
dalam melakukan penanganan risiko-risiko yang ada. Pengolahan data peneliti 
menggunakan matriks risiko Sonhadji (2011). Dalam melakukan pengolahan data peneliti 
menggunakan nilai modus (nilai yang sering muncul) dari hasil kuesion. Nilai hasil 
kuesioner kemudian diplotkan pada Tabel 2 dibawah ini mengenai nilai untuk tingkat 
risiko. 
 
Tabel 2. Nilai untuk tingkat risiko 
Skala Probabilitas 
Skala Dampak 
Ringan Sekali (1) Ringan (2) Sedang (3) Berat (4) Ekstrem (5) 
Sangat Besar (5) M M T T T 
Besar (4) R M M T T 
Sedang (3) R M M T T 
Kecil (2) R R M M T 
Sangat Kecil (1) R R R R M 
Sumber: Sonhadji dalam thesis Nurdiana, 2011 
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Keterangan: 
T  = Risiko Tinggi      
M = Risiko Moderats     
R  = Risiko Rendah     
 
Setelah hasil kuesioner diplotkan pada tabel 2, jika diperoleh probabilitas dengan nilai 
skala 1 yaitu sangat kecil dan nilai dampak dengan skala 2  yaitu ringan, maka kita dapat 
langsung mengetahui tingkatan risikonya adalah rendah, jika diperoleh probabilitas dengan 
nilai skala 3 yaitu sedang dan nilai dampak dengan skala 2 yaitu ringan, maka kita dapat 
langsung mengetahui tingkatan risikonya adalah moderat, sedangkan jika diperoleh 
probabilitas dengan skala 4 yaitu sangat besar dan nilai dampak dengan skala 3 yaitu 
sedang, maka kita dapat langsung mengetahui tingkatan risikonya adalah tinggi. Di 
penelitian ini, setelah diidentifikasi risiko yang terjadi, risiko-risiko yang diperoleh pada 
proyek pemipaan IPA Kaligarang setelah di identifikasi risiko yang terjadi kemudian di 
analisis dengan hasil perkalian nilai probabilitas dan nilai dampak pada item pekerjaan 
berdasarkan WBS (Work Breakdown Structure). Maka diperoleh tingkat risiko dan 
kategori tingkat risiko, pada proyek pemipaan IPA Kaligarang diperoleh 2 kategori tingkat 
risiko yaitu kategori tingkat risiko moderat dan rendah. 
 
Di mana berdasarkan Gambar 3, dapat dijelaskan sebagai berikut:  
1. 39% (14 item pekerjaan) keterangan tingkat risiko moderat yaitu risiko 
penambahan/pengurangan pekerja, asuransi untuk setiap pekerja, perbedaan kondisi 
tanah, Metode pelaksanaan yang salah, Perubahan prioritas dalam program yang sudah 
berjalan, dan kemacetan. 
2. 61% (74 item pekerjaan) keterangan tingkat risiko rendah yaitu perbedaan kondisi 
tanah, peralatan cacat karena gangguan, muka air tinggi, terganggunya akses jalan 
masyarakat sekitar, tumpang tindih pipa, kerusakan pada masa pemeliharaan, kenaikan 
harga satuan, volume material tidak sesuai yang dipesan, banjir, kebisingan dan polusi 
udara disekitar rumah warga, tanah longsor, terganggunya sistem pernafasan, dan jenis 
kendaraan (beban). 
 
Gambar 3. Prosentase keterangan tingkat risiko IPA Kaligarang 
     
Ranking Risiko 
 
Tingkat risiko yang diperoleh dari hasil perkalian nilai probabilitas dan dampak, digunakan 
untuk menentukan ranking risiko pada pada proyek pemipaan IPA Kaligarang. 
Berdasarkan Tabel 3, ranking risiko diurutkan dari ranking risiko tertinggi ke ranking 
risiko terbawah. Untuk proyek pemipaan IPA Kaligarang terdapat 7 ranking yaitu ranking 
1-7.  
N = 23 Risiko 
berdasarkan item 
pekerjaan (WBS) 
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Tabel 3. Ranking Risiko 
No Identifikasi Risiko IPA Kaligarang 
Tingkat 
risiko  
Probabilitas Dampak 
Probabilitas 
x Dampak 
Ranking 
1 Perijinan M 3 3 9 1 
2 Penambahan/pengurangan pekerja  M 4 3 8 2 
3 Kesalahan estimasi waktu M 3 2 6 3 
4 Perbedaan kondisi tanah M 3 2 6 3 
5 Asuransi untuk setiap pekerja M 3 2 6 3 
6 Metode pelaksanaan yang salah M 2 3 6 3 
7 
Perubahan prioritas dalam program yang 
sudah berjalan 
M 2 3 6 3 
8 Kenaikan harga satuan R 4 1 4 4 
9 
Volume material tidak sesuai yang 
dipesan 
R 2 2 4 4 
10 Tanah longsor R 2 2 4 4 
11 Tumpang tindih pipa R 3 1 3 5 
12 Kemacetan R 1 3 3 5 
13 Perbedaan kondisi tanah R 1 3 3 5 
14 
Terganggunya akses jalan masyarakat 
sekitar 
R 1 3 3 5 
15 Kerusakan pada masa pemeliharaan R 1 3 3 5 
16 Muka air tinggi R 2 1 2 6 
17 Peralatan cacat karena gangguan R 1 2 2 6 
18 Banjir R 1 2 2 6 
19 
Kebisingan dan polusi udara disekitar 
rumah warga 
R 1 2 2 6 
20 Terganggunya sistem pernapasan R 1 2 2 6 
21 Jenis kendaraan (beban) R 1 1 1 7 
22 Terjadinya kecelakaan kerja R 1 1 1 7 
23 Kebocoran pipa R 1 1 1 7 
24 Gangguan cuaca R 1 1 1 7 
 
Evaluasi Risiko 
 
Setelah diketahui ranking dan kategori tingkat risiko, maka dilakukan pengevaluasian yang 
terdiri dari respon risiko dan pengendalian risiko pada proyek. Pada proyek pemipaan IPA 
Kaligarang respon dari risiko tersebut ada 15 risiko yang diterima oleh kontraktor antara: 
risiko kebocoran pipa, peralatan cacat karena gangguan, banjir, muka air tinggi, tanah 
longsor, kebisingan dan polusi udara di sekitar rumah warga, terganggunya akses jalan 
masyarakat sekitar, tumpang tindih pipa, kerusakan pada masa pemeliharaan, tanah 
longsor, terganggunya sistem pernapasan, jenis kendaraan (beban), terjadinya kecelakaan 
pekerja, kenaikan harga satuan, dan volume material tidak sesuai seperti yang di pesan. 
Sedangkan ada 8 risiko yang di mitigasi  oleh kontraktor antara lain: risiko perbedan 
kondisi tanah, peijinan, kemacetan,  penambahan/pengurangan pekerja, kesalahan estimasi 
waktu, metode pelaksanaan yang salah, asuransi untuk pekerja, dan perubahan prioritas 
dalam program yang sudah berjalan 
 
Untuk Proyek pemipaan IPA Kaligarang berdasarkan WBS (Work Breakdown Strcture)ini 
respon risiko ada 2 yaitu antara lain: 
- Mitigasi : 14 item pekerjaan (39%) 
- Diterima : 74 item pekerjaan (61%) 
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Pengendalian Risiko 
 
Dari respon risiko tersebut, pihak-pihak yang terkait langsung melakukan penanganan 
(pengendalian risiko) untuk item pekerjaan agar tidak terjadi risiko yang lebih besar lagi. 
Pengendalian risiko tersebut dapat berupa pengelasan pipa pada pipa yang bocor, Meninjau 
kembali jadwal kerja yang telah dibuat, membuat jalan alternatif agar kendaraan pada jalan 
raya tetap berjalan, penyuluhan tentang K3 dan mengadakan alat P3K untuk menjaga 
keselamatan kerja para pekerja, menutupi material dengan terpal agar terhindar dari 
kondisi lingkungan, penyedotan air, penanam pohon, dan sebagainya. 
 
KESIMPULAN 
 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah merupakan jawaban dari permasalahan yang ada pada 
bab pendahuluan. Sehingga kesimpulan dari penelitian manajemen risiko pada proyek 
pemipaan IPA Kaligarang  adalah: 
1. Dari hasil observasi dan wawancara diidentifikasi bahwa terdapat 23 risiko pada 
proyek pemipaan IPA Kaligarang. 
2. Dari hasil analisa diperoleh perkalian nilai probabilitas dan dampak diperoleh nilai 
tingkat risiko yang bermanfaat untuk mengetahui keterangan tingkat risiko. Pada 
proyek pemipaan IPA Kaligarang memiliki 2 kategori tingkat risiko yaitu untuk 
kategori tingkat risiko moderat (39%), dan kategori tingkat risiko rendah (61%) 
3. Dari hasil evaluasi diperoleh nilai tingkat risiko dan keterangan tingkat risiko (yang 
sudah diperoleh pada tahap analisa risiko) dan respon risiko (yang diperoleh pada 
tahap evaluasi risiko). Pada proyek pemipaan IPA Kaligarang diperoleh 2 respon 
risiko yaitu, dimitigasi (39%) yaitu risiko kebocoran pipa, peralatan cacat karena 
gangguan, banjir, muka air tinggi, tanah longsor, kebisingan dan polusi udara di 
sekitar rumah warga, terganggunya akses jalan masyarakat sekitar, tumpang tindih 
pipa, kerusakan pada masa pemeliharaan, tanah longsor, terganggunya sistem 
pernapasan, jenis kendaraan (beban), terjadinya kecelakaan pekerja, kenaikan harga 
satuan, dan volume material tidak sesuai seperti yang di pesan. Dan risiko yang 
diterima (61%) antara lain: risiko perbedan kondisi tanah, peijinan, kemacetan, 
penambahan/pengurangan pekerja, kesalahan estimasi waktu, metode pelaksanaan 
yang salah, asuransi untuk pekerja, dan perubahan prioritas dalam program yang sudah 
berjalan. 
4. Dari 23 risiko pada proyek pemipaan IPA Kaligarang masih dapat dikendalikan, 
seperti risiko perijinan dapat dikendalikan dengan cara meminta persetujuan 
pemerintah, risiko kemacetan dapat dikendaliakn dengan cara memberlakukan sistem 
buka tutup jalan, risiko perubahan prioritas dalam program yang sudah berjalan dapat 
dikendalikan dengan cara mengadakan rapat harian dan mingguan untuk mengetahui 
perkembangan pekerjaan, dan lain sebagainya. 
 
SARAN 
  
Saran yang dapat diberikan dalam tugas akhir ini mengenai pemipaan IPA Kaligarang 
adalah: 
1. Manajemen risiko terutama pada risiko pada fase konstruksi harus perlu diperhatikan 
oleh para pihak yang terkait dan pekerja agar risiko dapat diminimalkan sehingga 
tidak mengakibatkan dampak besar pasca konstruksi. 
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2. Penelitian ini hanya dilakukan pada proyek PDAM Semarang untuk itu dapat 
dilakukan penelitian pada jenis proyek berbeda dan diwilayah yang berbeda. 
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